



Partner del Progetto:



REGIONE
TOSCANA



PROGETTO LIFE REWAT

(LIFE14 ENV/IT/001290)

Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale



**Incontro con i Comuni Co-finanziatori
2 dicembre 2015
VERBALE**

Co-finanziatori del Progetto:



Comune di
Piombino



L'anno 2015, addì 2 (due) del mese di Dicembre alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa sita in Venturina Terme, Comune di Campiglia M.ma si è tenuto l'incontro con i co-finanziatori del progetto Life Rewat con il seguente ordine del giorno:

1. descrizione delle azioni che compongono il progetto, con particolare riferimento a quelle che vedono il coinvolgimento, in termini di collaborazione o rilascio di permessi o autorizzazioni, dei Comuni;
2. discussione accordo di co-finanziamento, definizione della cadenza delle erogazioni del contributo di co-finanziamento;
3. Varie ed eventuali.

E con i presenti che seguono:

Per il Comune di Campiglia:

- Arch. Alessandro Grassi;
- Assessore Massimo Battaglia.

Per il Comune di Suvereto:

- Assessore Jessica Pasquini.

Per il Comune di Piombino:

- nessun presente.

Per il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa:

- Alessandro Fabbriizzi;
- Paola Ripamonti.

1. Descrizione delle azioni che compongono il progetto, con particolare riferimento a quelle che vedono il coinvolgimento, in termini di collaborazione o rilascio di permessi o autorizzazioni, dei Comuni

Il dirigente Alessandro Fabbriizzi responsabile del Progetto Life Rewat, inizia presentando le azioni ai rappresentanti dei Comuni, illustrando le tempistiche di progettazione (da inizio 2016 a fine novembre 2016) e di realizzazione (da gennaio ad agosto 2017), Pasquini sottolinea che è necessario far conoscere ai cittadini cosa verrà realizzato, come, quando e soprattutto i benefici che tali interventi porteranno per il territorio.

Fabbriizzi ricorda che un'altra azione che coinvolgerà i cittadini, le associazioni interessate, e in ogni caso tutti gli stakeholder del territorio, è la preparazione e firma del Contratto di Fiume, così da definire in modo preciso la governance di questa importante risorsa che è il Cornia.

Battaglia evidenzia come si siano verificati dei problemi per la realizzazione dell'intervento di raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili nell'area precedentemente individuata, quindi insieme a Grassi hanno già due soluzioni alternative che entro la fine di questo anno verranno sottoposte a Consorzio ed ASA SpA in modo che quest'ultima possa procedere con l'avvio delle attività di progettazione.

2. Discussione accordo di co-finanziamento, definizione della cadenza delle erogazioni del contributo di co-finanziamento

Viene consegnata la bozza di accordo di co-finanziamento la quale prevede di erogare il contributo di ciascun comune in 3 anni.

Pasquini riteneva di poter suddividere il contributo in 4 anni, ma non avendo ancora deliberato nulla afferma che è d'accordo e anche per i 3 anni.

Battaglia invece supponeva di suddividere il contributo in 2 anni, quindi vanno bene 3 anni.

3. Varie ed eventuali

Pasquini chiede se è già attivo un sito di cui mettere il link sul sito comunale.

Fabbrizzi ricorda che è già stata effettuata la gara ed entro il 20 dicembre sarà on line il sito bilingue del progetto: successivamente verranno prodotti n. 10 pannelli roll up da posizionare in ognuno dei Comuni co-finanziatori oltre che nelle sedi dei partner.

L'incontro si conclude alle ore 17.00, con l'impegno che ciascuno Comune deliberi il co-finanziamento.

Il Consorzio invierà lo schema di accordo qui presentato e copia del progetto approvato e finanziato dalla Commissione Europea.

Il Coordinatore del progetto Life Rewat
Alessandro Fabbrizzi